

II . 관광산업 혁신, 관광객 2천만 시대



신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
신규	예산	임기내	경주시	이행후 계속추진

- 첨단 디지털 기술과 관광서비스를 융합한 新관광객 맞춤형 편의서비스 제공 필요
- 포스트 코로나 대비 K-관광 서비스 · 인프라 산업 선제 육성

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 황리단길 및 대릉원 일원
- 사업기간 : 2022. 3. ~ 2025. 3.(3년간)
- 사업비 : 90억원(국 45, 도 13.5, 시 31.5)
- 사업내용 : 예약결제 시스템 ‘경주로ON’ 플랫폼 개발 , 여행자 라운지 운영, 디지털 사이니지 설치, 교통정보연계플랫폼 개발 등
- 사업주체 : 한국관광공사, 경상북도, 경주시, 한국스마트관광컨소시엄 (재)경주스마트미디어센터
- 연도별 추진목표

	2022	2023	2024	2025	2026
업무협약 사업비(국)교부 예산확보 원가산정 과업심의위원회 정보화사업사전협의 보안성 검토 PMO용역발주 감리사업자선정 1차년도사업착수		1차년도사업완료 고도화(2차)사업착수 예산확보	2차년도고도화완료 3차년도고도화착수 예산확보 및 고도화 완료	3차년도고도화완료 및 운영	

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구분	확보액					집행액					비고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	8,850	0	4,700	3,300	850	7,701	0	4,484	3,217	0	
국비	4,500		1,200	2,800	500	3,917		1,200	2,717	0	
도비	1,200		1,050	150	0	996		846	150	0	
시비	3,150		2,450	350	350	2,788		2,438	350	0	
기타	0		0	0	0	0		0	0	0	

□ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 100%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과 및 향후계획

- 2022. 7. ~ 12. : 사업비 교부(국비) 및 PMO용역, 감리용역
- 2022. 9. ~ 2023. 4. : 과업심의위원회 개최, 정보화사업 사전협의, 보안성 검토
- 2022. 9. ~ 2023. 9. : 사업개발 및 구축 완료(1차년도)
- 2023. 10. ~ 2023. 11. : 구축년도 사업평가 및 고도화사업계획수립
- 2023. 12. ~ 2024. 5. : 사업 1차 고도화(2차년도)
 - ‘경주로ON’ 모바일 앱 유지보수, 콘텐츠 업데이트, 홍보 마케팅, 여행자라운지 · 미디어월 등 유지관리 등
- 2024. 6. ~ 2024. 12. : 사업 2차 고도화(3차년도)
 - ‘경주로ON’ 모바일 앱 기능 안정화, 콘텐츠 업데이트, 홍보 및 마케팅 사업 강화, 여행자라운지 관리 등

□ 문제점 및 대책

- 고도화 기간 국비지원 종료 후 유지관리비용 발생(추정사업비 연 7억원)
- 시비부담완화를 위한 국 · 도비 확보 노력 필요

관련부서	주관부서	관광컨벤션과	과장 서은숙(6980)	관광정책팀장 조영화(6981)	담당자 전해진(6983)
------	------	--------	--------------	------------------	---------------

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
신규	예산	임기내	경주시	이행후 계속추진

- 경북관광기업지원센터를 경주에 구축하여 수도권에 편중된 창업 수요를 지역으로 유도하여 지역관광산업 활성화 도모

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 계림로 107 천년빌딩 3층 ~ 7층(5개층)
- 사업기간 : 2022 ~ 2026년(5년)
- 총사업비 : (계획) 100억원(국 50, 도 25, 시 25)
(추진) 98억원(국 49, 도 24.5, 시 24.5)
- 사업내용
 - 경북관광기업지원센터 구축
 - 지역관광 스타트업 창업 및 기업 육성지원(교육, 컨설팅 공간 제공 등)
 - 지역 전통적 관광기업 개선 지원(컨설팅, 경영진단, 종사자서비스교육 등)
 - 관광 일자리 허브 운영(일자리 정보·DB구축, 미니잡페어, 교육, 지역 대학생 인턴십 지원 등)
 - 지역 관광산업 활성화를 위한 지원사업(관광콘텐츠 개발 지원 등)
- 사업주체 : 문화체육관광부(KTO)/경상북도/경주시/경북문화관광공사
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
·센터 리모델링 및 개소 ·인력선발 ·입주기업 유치	·센터 및 사업 운영보완 ·콘텐츠 개발 ·일자리 창출	·입주기업 대상 안정화 지원 ·기업육성 지원	·입주기업 및 지역기업 경영 혁신 지원 ·산학관 관광산업 거버넌스 구축	·센터운영 및 지역관광기업 지원 안정화 ·지속적 성장지원 체계 구축

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구분	확보액					집행액					비고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	5,800	0	2,000	2,000	1,800	4,000	0	2,000	2,000	0	
국비	2,900		1,000	1,000	900	2,000		1,000	1,000		
도비	1,450		500	500	450	1,000		500	500		
시비	1,450		500	500	450	1,000		500	500		
기타	0					0					

□ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 100%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과 및 향후계획

- 2022. 7. : 경북관광기업 지원센터 공사 발주
- 2022. 7. ~ 8. : 2022년 제1회 추경편성 및 사업비 교부
- 2022. 8. ~ 10. : 인력 채용(센터장 등 6명) 및 입주기업(10개사 모집)
사업화자금지원(6개사 모집)
- 2022. 8. ~ 11. : 공사 착공 및 준공
- 2022. 11. ~ 2023. 3. : 센터 개소, 1차년도 사업 운영 및 평가
- 2023. 4. ~ 12. : 2차년도 사업계획 수립 및 운영
 - 입주기업 16개사, 사업화자금지원 24개사
 - 일자리창출 72명, 관광기업 컨설팅 101건
- 2024. 1. ~ 12. : 3차년도 사업계획 수립 및 추진, 입주기업 대상
안정화 및 경쟁력 확보를 위한 기업육성 지원
 - 관광스타트업 발굴 및 육성, 지역 기반 관광산업 개선, 협력
네트워크 강화, 관광인재육성 및 일자리 창출 등
 - 입주기업 20개사(2024. 7월기준)

관련부서	주관부서	관광컨벤션과	과장 서은숙(6980)	관광정책팀장 조영화(6981)	담당자 이준한(6982)
------	------	--------	--------------	------------------	---------------

12

사계절 축제 개최 및 경주관광 페스타 개발

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진현황
신규	예산	임기내	경주시	이행후 계속추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 5,885백만원 (도 440, 시 5,445)
- 사업내용
 - 계절별 축제, 페스타 프로그램 기획
 - (봄/여름) 경주 술술페스티벌, 관광페스타 프로그램
(가을) 경주힐링페스타, 관광페스타 프로그램
(겨울) 경주의 빛 인생샷 페스타
- 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026
<ul style="list-style-type: none"> • 사업콘텐츠 구성 • SNS홍보 • 안전대책 • 예산확보 	<ul style="list-style-type: none"> • 사업콘텐츠 구성 • SNS홍보 • 안전대책 • 예산확보 	<ul style="list-style-type: none"> • 축제운영 및 페스타운영 지속 지원 • 사업콘텐츠 구성 • SNS홍보 • 안전대책 • 예산확보 	<ul style="list-style-type: none"> • 축제운영 및 페스타운영 지속 지원 • 사업콘텐츠 구성 • SNS홍보 • 안전대책 • 예산확보 	<ul style="list-style-type: none"> • 축제운영 및 페스타운영 지속 지원 • 사업콘텐츠 구성 • SNS홍보 • 안전대책 • 예산확보

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구분	확보액					집행액					비고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	3,387	0	1,177	1,142	1,068	3,387	0	1,177	1,142	1,068	
국비	0					0					
도비	184		88	58	38	184		88	58	38	
시비	3,203		1,089	1,084	1,030	3,203		1,089	1,084	1,030	
기타	0					0					

□ **추진현황 : 이행후 계속추진**

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 100%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ **추진경과**

【2024 경주 사계축제 개최】

○ (봄) 경주벚꽃축제

- 기 간 : 2024. 3. 29.(금) ~ 4. 1.(일) [3일간]
- 사 업 비 : 310백만원 (도20 시비290)
- 사업내용 : 벚꽃명, 벚꽃같이보강, 플림마켓 등 운영

○ (여름) 경주사계축제 술숯페스티벌

- 사업기간 : 2024. 6. 21.(금) ~ 6. 23.(일) [3일간]
- 사 업 비 : 180백만원 (시비)
- 사업내용 : 수제맥주 부스 및 푸드페어링 운영

○ (가을) 제51회 신라문화제

- 기 간 : 2024. 10월 예정
- 사 업 비 : 2,950백만원 (도비 시비)
- 사업내용
 - 예 술 제 : 화평서제, 풍물경연대회, 뮤지컬 및 전시 등
 - 화백축제 : 화백제전, 화랑무도회, 달빛난장, 실크로드 페스타
 - 시민공모사업 : 실크로드 페스타 시민축제학교, 시민홍보단 등

○ (겨울) 경주사계축제 경주의 빛 인생샷 페스타

- 기 간 : 2024. 11. ~ 12월 예정
- 사 업 비 : 81백만원 (시비)
- 사업내용 : 인생샷 콘테스트, 야간조명 장소 공모 등

【관광 페스타 개최】

○ 신라오기

- 사업기간 : 2024. 4. ~ 10월 [6개월]
* '24. 4. 13.(토) ~ 5. 18.(토) 상반기 공연 완료, 총13회 중 10회 완료
- 총사업비 : 165백만원 (시비)
- 사업내용 : 고운 최치원 향악잡영을 활용한 마당놀이극

○ 2024 경주국악여행

- 사업기간 : 2024. 4. 29.(토) ~ 9. 17.(토) [6개월]
- 총사업비 : 225백만원 (시비)
- 사업내용 : 국악예술단체 9개팀, 신진예술인의 관광지 국악 버스킹 행사

○ 신라의 달밤 165리 걷기대회

- 사업기간 : 2024. 10. 19.(토) ~ 10. 20(일) [2일간] (예정)
- 총사업비 : 80백만원 (도18, 시62)
- 사업내용 : 경주일원 걷기대회 하프코스(75리,30km), 힐링코스(20리,8km)

○ 해파랑길 걷기대회

- 사업기간 : 2024. 11. ~ 12월
- 총사업비 : 27백만원 (시비)
- 사업내용 : 스마트폰 어플, SNS 등 비대면 참가·인증시스템 활용

관련부서	주관부서	관광컨벤션과	과장 서은숙(6980)	관광마케팅팀장 이지경(6077)	담당자 이시안(6078)

보문관광단지 리모델링 [제2동공원 조성사업]

신규여부 계속	예산구분 예산	완료시기 임기내	사업주체 경주시	추진상황 이행후 계속추진
------------	------------	-------------	-------------	------------------

공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 보문동 3-3번지 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2025년(8년)
- 사 업 비
 - (계획) 384억원 (균특(전환) 161, 도비 20.7, 시비 202.3)
 - (추진) 419억원 (균특(전환) 161, 도비 20.7, 시비 237.3)
- 사업내용 : 거울연못 2개소, 사계절초화원, 꽃등나무정원, 주차장 299면, 최첨단 디지털 체험관 1동, 전시연출 등
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
공사착공	공사진행	공사진행 전시연출 발주	공사준공 전시연출 준공	

예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액					집 행 액					비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	39,549	19,434	6,571	2,857	5,822	10,943	14,122	2,319	4,723	3,901	
국비 (전환)	12,100	3,300	2,500	2,000	4,300	5,385	1,374	968	2,023	2,394	
도비	1,554	424	321	257	552	693	176	126	260	307	
시비	25,895	15,710	3,750	600	970	4,865	12,572	1,225	2,440	1,200	
기타	0					0					

추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 60%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ **추진경과(주요성과)**

- 2019. 12. 11. : 실시설계용역 완료
- 2020. 2. 26. : 문화재 현상변경 심의 완료
- 2020. 9. 24. : 경상북도 건설기술심의 완료
- 2020. 11. 2. : 관광단지 및 유원지 조성계획 변경 완료
- 2021. 2. 18. : 실시계획 인가 고시
- 2021. 4. 19. : (토목,조경) 공사 착공
- 2022. 9. 21. : 건설사업관리 용역 착수
- 2022. 11. 17. : (전기) 공사 착공
- 2022. 12. 2. : (소방) 공사 착공
- 2023. 7. 11. : (건축) 공사 재착공
- 2024. 1.~ 4. : 소방, 통신, 전기, 조경·토목 공사 중지 해제
- **2024. 4. 23. : 경주식물원(라원) 실감콘텐츠 제작 설치 용역 착수**
- **2024. 5. 8. : (조경,토목) 1차분 준공**

□ **향후계획**

- **2025. 6. : 전체 시설물 공사 및 전시연출 용역 완료**
- 2025. 12. : 행정절차 마무리(BF, 제로에너지 인증, 인력배치 등)
- 2026. 1.~ : 개장

□ **문제점 및 대책**

- 총사업비 384억과 별도로 전시연출 소요 예산이 35억으로 추가예산 확보에 어려움이 있음.
- 사업 추진에 어려움이 없도록 예산 확보에 만전을 다할 계획.

□ **현황사진**



관 련 부 서	주관부서	동공원	과장 김재훈(8723)	시설유지팀장 손근영(8984)	담당자 김동인(8985)

보문관광단지 리모델링 [짚라인 등 인프라 확충]

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진현황
계속	예산	임기내	경주시/민자	이행후 계속추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

○ 보문관광단지 상징형 짚라인 조성·운영 사업

- 위치 : 보문호 수상공연장 ~호반광장
- 기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 164억원 (민간 98.4, 경북문화관광공사 65.6)
- 사업내용 : 짚라인타워(120m), 짚라인(1.3km, 4개 라인)
- 사업주체 : 특수목적법인(SPC) 설립[제3섹터^(공공+민간) 공사합동기업]
 - 민간기업(아이에스동서), 경북문화관광공사

※건축설계 관련 협의중

- 총사업비 : 164억원→440억원(비율: 민간6, 공사4),
- 규모 : 보문타워 연면적 2,135㎡(646평)→6,279㎡(1,899평)

○ 보문 호반산책로 조명보강사업

- 목적 : 보문관광단지 호반산책로의 조명을 보강해 야간명소로 조성
- 위치 : 천군동 산339-13 일원(약 3km)
- 기간 : 2021 ~ 2023년
- 사업비 : 15억원(도비 65%, 시비 35%)
- 사업방법 : 공기관대행 (경북문화관광공사)
- 사업내용 : 투광등, RGB수목등 등 야간경관조명 설치 1식

○ 보문관광단지 상징조형물

- 목적 : 경주와 보문호의 특색을 반영한 상징조형물 설치를 통해 관광객들에게 볼거리 제공
- 위치 : 신평동 552 (보문호 고사분수)
- 기간 : 2022 ~ 2023년
- 사업비 : 5억원(시비 100%)
- 사업내용
 - 상징조형물 설치 1식(고사분수 위 16m×16m 규모의 조형물)
 - 보문호 경관에 어울리며 경주의 상징적 의미 담은 조형물 조성

□ 연도별 추진목표

사 업	2022	2023	2024	2025
보문관광단지 상징형 짚라인 조성	사업추진 협약	건축설계	사업 추진	사업 추진
보문 호반산책로 조명보강	공사 착공	공사 준공		
보문 상징 조형물 설치	공사 착공	공사 준공		

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액					집 행 액					비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	18,400	0	2,000	16,400	0	2,000	0	2,000	0	0	
국 비	750		750			750		750			
도 비	225		225			225		225			
시 비	1,025		1,025			1,025		1,025			
민 자	16,400			16,400		0					

□ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 30%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 보문관광단지 상징형 짚라인 조성·운영 사업
 - 2021. 2. : 특수목적법인(SPC) 설립 출자동의안 경북도의회 의결
 - 2021. 2. ~ 12. : 민간사업자 공모 선정[아이에스동서(주)]
 - 2022. 1. : 사업추진 협약 체결[공사 : 아이에스동서(주)]
 - 2022. 3. : 사업추진 법인 설립[경주보문타워(주)]
 - 2023. 3. ~ : 짚라인타워 건축설계 진행 중
 - 2025. : 공사
 - 2026. : 시범운영 및 개장

○ 보문 호반산책로 조명보강사업

- 2021. 3. : 사업추진 협약 체결[경북문화관광공사↔경주시]
- 2021. 9. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2022. 6. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2022. 7. : 조달청 의뢰(원가심사 및 계약)
- 2022. 8. : 계약 및 착공
- 2023. 6. : 공사 준공

○ 보문 상징 조형물 설치

- 2022. 5. : 사업추진 협약 체결[경북문화관광공사↔경주시]
- 2022. 9. : 상징조형물 제작 설치 발주(협상에 의한 계약)
- 2023. 12. : 공사 준공

관련부서

주관부서	관광컨벤션과	과장 서은숙(6980)	관광개발팀장 하윤태(6081)	담당자 정서영(6082)
------	--------	--------------	------------------	---------------

14-1

동서남북 新관광단지 조성 추진 [서경주 관광단지 조성]

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
신규	예산	임기후	민간투자	이행후 계속추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 서면 도계리, 서오리, 천촌리 일원
- 기 간 : 2022 ~ 2028년
- 사 업 비 : 380,000백만원(조성비 250,000, 보상비 50,000, 기타 80,000)
 - 사업규모 : 2,373,221㎡(약 71만8천평)
 - 토지매입율 : 73%(사유지 대비/24년 6월 현재)
- 사업내용
 - 숙박시설(포레스트 콘도, 골프텔, 플로스테이, 힐링스테이, 도계리문화예술마을)
 - 상가시설, 휴양문화시설(수목원, 아트센터, 경주낭만복고)
 - 운동오락시설(골프파크, 폴로파크)
- 사업주체 : (주)루브루 (*성호그룹)
- 연도별 추진목표

2022	2023~2025	2026 ~ 2028
관광단지 지정신청	관광단지 지정 및 조성계획 승인 신청	조성계획 시행 및 운영

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액					집 행 액					비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	15,000	0	0	15,000	0	15,000	0	0	15,000	0	
국 비	0					0					
도 비	0					0					
시 비	0					0					
민 자	15,000			15,000		15,000			15,000		토지매입

□ **추진현황 : 이행후 계속추진**

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 20%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여


□ **추진경과**

- 2022. 6. : 관광단지 지정 승인 신청
- 2023. 6. : 환경영향평가 항목등의 결정 내용 공개
- 2023. 10. ~ 12. : 환경영향평가서(초안) 대구지방환경청 협의
- **2024. 6 : 관광단지 지정 및 조성계획 승인 신청**

□ **향후계획**

- **2025. 3. : 관광단지 지정 및 조성계획 승인 예정**
- 2026. ~ : 관광단지 사업시행

□ **현황사진**



관련부서	주관부서	관광컨벤션과	과장 서은숙(6980)	관광개발팀장 하윤탈(6081)	담당자 정서영(6082)
-------------	------	--------	--------------	------------------	---------------

14-3

동서남북 新관광단지 조성 추진 북경주 관광단지(엘니스) 조성

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
신규	예산	임기후	민간투자	이행후 계속추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 안강읍 검단장골길 181-17 일원
- 기 간 : 2019 ~ 2028년
- 사 업 비 : 160,000백만원
 - 규 모 : 809,797㎡(약 24만 5천평)
 - 토지매입율 : 95%(사유지 대비/24년 6월 현재)
- 사업내용 : 체험시설부터 레저스포츠시설까지 겸비한 영남권 엘니스 관광거점 복합 휴양형 관광단지 조성
 - 주요시설 : 단독 및 타워형 콘도, 일반상가, 오토캠핑장, 엘니스복합 문화타운, 힐링의숲, 무릉전망대, 산악자전거(MTB)코스, 대중골프장 등
- 사업주체 : (주)월성종합개발
- 연도별 추진목표

2022 ~ 2023	2024 ~ 2028
조성계획 승인 신청 준비 및 기간 연장	조성계획 승인, 사업 시행 및 운영

□ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	확 보 액					집 행 액					비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	276	0	0	276	0	276	0	0	276	0	
국 비	0					0					
도 비	0					0					
시 비	0					0					
민 자	276			276		276			276		토지매입

□ **추진현황 : 이행후 계속추진**

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 20%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여




□ **추진경과**

- 2019. 8. : 관광단지 지정 신청
- 2019. 9. : 전략환경영향평가서(초안) 주민설명회 개최
- 2021. 7. : 북경주 웰니스 관광단지 지정 승인
- **2024. 5. 8. 관광단지 지정(변경) 및 조성계획 승인 신청**

□ **향후계획**

- 2024. ~ 2028. : 관광단지 조성계획 승인, 사업시행 및 운영

□ **현황사진**

<p>위치도</p> 	<p>현황사진</p> 
<p>토지이용계획도</p> 	

관련부서	주관부서	관광컨벤션과	과장 서은숙(6980)	관광개발팀장 하윤태(6081)	담당자 정서영(6082)
-------------	------	--------	--------------	------------------	---------------

15-1

국제화백MICE 관광도시 육성 (HICO 증축)

신규여부 계속	예산구분 예산	완료시기 임기내	사업주체 경주시	추진상황 정상추진
------------	------------	-------------	-------------	--------------

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 보문로 507, 경주화백컨벤션센터 내
- 기 간 : (계획)2021 ~ 2025년(5년) / (추진)2020 ~ 2027년(8년)
- 사 업 비
 - (계획)29,500백만원(균특 11,900 도비 1,500 시비 15,300 특교 800)
 - (추진)38,300백만원(균특 11,900 도비 5,900 시비 19,700 특교 800)
- 사업내용 : 11,342㎡ 증축
(전시장 3,730㎡, 주차타워 5,964㎡ 및 기타시설 1,648㎡)
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
설계 발주	설계 완료	공사 착공	공사 준공	

□ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	확 보 액					집 행 액					비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	15,209	700	2,100	7,638	4,771	1,439	0	1,337	50	52	
국 비	6,500		500	3000	3000	500		500			
도 비	860		150	355	355	150		150			
시 비	7,049	700	650	4283	1416	789		687	50	52	
기 타	800		800			0					

□ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 15%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ **추진경과(주요성과)**

- 2019. 5. : 입지규제 최소구역 지정으로 건폐율 완화(20%→40%)
- 2020. 9. : 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 완료
- 2021. 2. : 산업통상자원부 전시산업발전협의회 협의 완료
- 2021. 8. : 행정안전부 지방재정 투자 심사 통과('21. 6. 심사 의뢰)
- 2022. 5. : 설계 공모 용역 발주
- 2022. 8. : 기본 및 실시설계 발주
- 2023. 2. : 건축설계용역 변경계획 보고(전시장 필로티 구조 → 지상1층)
- 2023. 5. : 경상북도 문화관광공사 설계심의
- 2023. 5. : 경주시 경관심의(자문)
- 2024. 3. : 건축인허가 협의완료
- 2024. 4. : 건축통합심의(건축·구조·교통) 통과
- 2024. 5. : 실시설계 내역서 산출

□ **향후계획**

- 2025. 12. : 공사 착공
- 2027. 12. : 공사 준공

□ **문제점 및 대책**

- APEC 정상회의 유치로 인한 사업추진방향 재고 필요

관 련 부 서	주관부서	관광컨벤션과	과장 서은숙(6980)	관광시설T/F팀장 이신광(6785)	담당자 박희진(6829)

국제화백MICE 관광도시육성 2025년 APEC 정상회의 경주 유치

신규여부 신규	예산구분 예산	완료시기 임기내	사업주체 경주시	추진상황 완료
------------	------------	-------------	-------------	------------

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 보문로 507 경주화백컨벤션센터 일원
- 사업기간 : (계획)2022 ~ 2023년(2년) / (추진)2022 ~ 2024(3년)
- 총사업비
 - (계획)684백만원 (도비 325, 시비 359)
 - (추진)5,395백만원 (도비 2,245, 시비 3,150)
- 사업내용 : 2025 APEC 정상회의 유치 및 홍보사업 지원
- 사업주체 : 경상북도, 경주시
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025
APEC 유치지원 홍보	민간추진위원회 구성 및 대정부 유치 활동	APEC 개최도시 확정 APEC 정상회의 준비	APEC 정상회의 개최

□ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	확 보 액					집 행 액					비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	5,395	0	450	3,102	1,843	4,761	0	285	3,023	1,453	
국 비	0					0					
도 비	2,245		175	1,150	920	1,985		110	1,150	725	
시 비	3,150		275	1,952	923	2,776		175	1,873	728	
기 타	0					0					

□ 추진현황 : 완료

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 100%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진 경과

- 2021. 7. 6. 2025 APEC 정상회의 경주유치 도전 선언(경상북도·경주시)
- 2023. 1. 1. 2025 APEC 경주유치 전담조직(TF) 구성
- 2023. 3. 30. 2025 APEC 경주유치 범시민추진위원회 출범
- 2023. 5. 04. 경주시의회 2025 APEC 경주 유치지원특별위원회 구성
- 2023. 9. 7. 2025 APEC 경주유치 희망 포럼(100만 서명운동 출정식)
- 2023. 10. 26. 싱가포르 APEC 사무국 방문 및 총장 면담
- 2023. 11. 7. 2025 APEC 경주유치 기원 슈퍼콘서트
- 2023. 11. 17. 2025 APEC 정상회의 경주 유치 추진단 구성(TF팀 재편)
- 2023. 11. 21. 2025 APEC 정상회의 경상북도유치 특별위원회 구성
- 2023. 12. 14. 2025 APEC 정상회의 100만 서명운동 서명부 전달식
- 2024. 1. 8. APEC 정상회의 경주유치 6개 연관기관 업무협약체결
- 2024. 2. 13. 온 시민과 함께하는 시민의식 선진화 및 손님맞이 캠페인 실시
- 2024. 2. 24. 2025 APEC 정상회의 경주 유치기원 정월대보름 행사
- 2024. 3. 27. 2025 APEC 경주유치 강점 및 당위성 외교부 건의
- 2024. 3. 28. 2025 APEC 정상회의 개최도시 선정계획 설명회 참석
- 2024. 4. 19. 2025 APEC 정상회의 경주 유치신청서 외교부 제출
- 2024. 5. 20. 외교부 개최도시선정위원회 후보도시 현장실사
- 2024. 6. 27. 2025 APEC 정상회의 개최도시 경주 유치 확정

관 련 부 서	주관부서	관광컨벤션과	과장 서은숙(6980)	APEC 경주유치 T/F팀장 김준용(2801)	담당자 이상훈(2802)